城乡建设局落实《常州市2011年六十项重点工程》责任分解表
一、城乡建设局负责项目（7项）
	序号
	项目名称
	工作标准
	形象进度
	保证措施
	分管
局长
	责任
处室
	责任
单位
	配合处室
及单位

	1
	交通畅通工程
	路网建设：

1．强化骨架道路建设，实施新堂北路延伸（飞龙东路-龙锦路），1.924km×42m，总投资5.13亿元；丽华路（中吴大道—劳动中路），1.424km×52m，总投资2.295亿元。

2．加密城市路网，打通断头路，拓宽瓶颈路。重点建设晋陵南路、永宁北路翠竹段（大修）、道路交叉口渠化及地块配套道路，总投资4亿元。
	1．新堂北路延伸、丽华路上半年完成前期工作并启动拆迁，年内力争建成通车。

2．永宁北路翠竹段（大修）及地块配套道路上半年完成前期手续，年内完工。
	1．严格按计划进度要求推进。

2．强化督查考核，逐月通报。

3．加大宣传力度，畅通与市民沟通渠道，积极采纳合理化建议，有效互动，提高市民共同参与城市道路交通建设管理的积极性。

4．资金平衡：2011年总投资11.425亿元，由城建集团负责筹集。
	邹云龙
徐文时

赵维忠
	科研处
城建处
	市管处

铁建处
	计财处
公用处

拆迁办

相关专业管线单位

	2
	
	城市交通提升计划：

坚持“抓规划、建路网、兴公交、强管理、靠民众”十五字核心理念，围绕“打造不堵城市”目标，进一步提升城市道路交通规划、建设和管理水平，完善城市道路交通长效综合管理机制，巩固城市“畅通工程”成果，营造更加畅通、有序、安全、文明的交通环境。
	1.加大科技投入。在市区10个灯控路口更新智能交通信号机、增设中心城区道路流量信息检测点10个、交通诱导显示屏2块；在建成区外围增设视频监控点10个；完善中心系统，在12个城市出入口增设12处高清卡口系统，研究开发高清视频综合应用开发技术。3月前完成方案评审，5月前完成方案制定，10-11月系统测试运行，12月完成项目验收。

2.规范静态秩序。新增机动车停车泊位2500个，其中上半年1000个，下半年1500个；新建老小区停车泊位3000个；选择10个有条件的停车场建设停车诱导系统；对人行道板非机动车停车区域进行优化整合。3月前完成前期需求调研，8月前形成正式规划设计方案，12月完成项目验收。

3.科学组织交通。年内解决广化街吊桥路路口、周线巷、丽华北路等交通堵点；同时针对北大街、吊桥路、怀德路劳动西路路口（跃进里地块开发）、健身路关河路路口以及局前街小学、二十四中、省常中等学校周边潜在的交通堵点，研究制定针对性解决方案。科学组织点、线、面交通信号的协调控制，对机场路、黄河路、长江路等道路共计70个路口实施交通信号“绿波”控制。3月前完成前期需求调研，5月前完成方案制定，11月前进行测试运行，12月完成项目验收。

4.坚持依法严管。依托电动自行车登记上牌，3月起组织开展电动自行车交通秩序专项整治；每月对酒后驾驶等突出交通违法和渣土车、混凝土搅拌车等重点车辆开展整治，落实长效管理机制。

5.突出重点宣教。每季度继续对86家市级机关公务车和机关工作人员私家车交通违法进行通报；将文明交通纳入学生日常道德教育，做到每月必上一堂文明交通课，放假前、开学后必搞一次文明交通教育。6月开展“十大交通陋习”评选活动，11月前组织开展“交通文明使者”、“十佳出租车、公交车驾驶员”、“金牌、银牌驾驶员”评选等活动。
	1.推行城市交通评析三项机制，进一步完善畅通工程专家定期会诊机制，邀请国内知名专家以及本地的交通工程专家，定期调研，提出良策。进一步完善问计于民征询民意沟通机制，继续每月与城市公交、出租车、专业运输单位定期沟通，依托网络平台，问计于民，倡导全民参与城市交通管理。建立一周城市交通运行情况通报机制，通过信息发布和预警、预报，为交通出行提供动态信息服务。

2.制定中心城区停车场资源共享管理办法，实施机关、企事业单位和社区停车设施对外开放，充分挖掘和利用社会资源错时停车。研究制定《常州市城市静态交通发展规划》，确保城市交通的可持续发展。

3.倡导全民参与交通管理，研究制定《常州市机动车驾驶人教育管理办法》，以政府规章形式，明确驾驶人教育管理主体、具体内容及驾驶人应承担的责任和义务。在国际互联网设立城市“畅通工程”民意互动平台。深化小手拉大手“1＋6”宣教活动，选择部分学校、机关单位、企业和社区创建一批“宣传教育示范点”。

4.扩大文明交通志愿者队伍，深化通江路、延陵路、怀德路、和平路等“文明交通示范路”创建，组织机关、企事业单位、学校、街道、社区与全市各主要路口交通岗亭进行结对共建，掀起文明交通、文明出行的热潮。

5.资金平衡：道路交通科技设施建设预算资金1960万元。
	邹云龙
徐文时
	科研处
城建处
	市管处
	

	3
	东大门建设工程
	强化区域交通一体化。

1.续建大明路：（东方东路-延陵东路）1.53km×40m；（延陵东路-中吴大道）1.2km×40m;（龙城大道—武进区界）1.3km×40m。项目投资8.385亿元。

2.续建中吴大道：（天宁大桥-沿江高速）2.426km×52m；（沿江高速—232省道）0.919km×18~33m；（232省道-无锡市界）5.8km×22m。项目投资4.45亿元。

3.续建武澄西路改造（史家桥-232省道），6.1km×24m。项目投资约2.8亿元。

4.兴东路延伸（机厂河—泡桐路），0.964km×40m。项目投资1.005亿元。

5.泡桐路（兴东路—戚月路），0.772km×30m，项目投资1.565亿元。

6.续建劳动东路东段（青洋路-东方大桥），4km×30m。项目投资3.8亿元。

7.新堂路改建（天宁区界-常焦线），2.8km×40m。项目投资1亿元。
	1.大明路：东方东路-延陵东路段，2011年完成投资4.965亿元并建成；延陵东路-中吴大道段，总投资2.02亿元，2011年做好前期工作，2012年建成；龙城大道—武进区界段，总投资1.4亿元，2011年开展前期工作，力争2012年建成。

2.中吴大道：天宁大桥-232省道段，2011年完成投资2.75亿元并建成；232省道-无锡市界段，总投资1.7亿元，2011年完成投资0.7亿元并建成。

3.武澄西路改造，2010年已完成投资0.8亿元，2011年完成投资2亿元并建成。

4.兴东路延伸，2011年完成投资1.005亿元并建成。

5.泡桐路（兴东路—戚月路），2011年开展前期工作。

6.劳动东路东段，2011年完成投资2.8亿元并建成。

7.新堂路改建，2011年内完成工程前期手续并启动征地拆迁，年内完成投资0.3亿元。
	1.贯彻执行《东大门道路建设三年大会战方案》，形成合力推进的良好氛围。

2.全力做好前期土地、项目审批等前期准备和拆迁工作，落实好资金，严格执行招投标制度，加快工程建设进度。

3.资金平衡：项目总投资23.005亿元，2011年完成投资14.52亿元。其中：

武进段实施中吴大道（232省道-无锡市界）、武澄西路改造（史家桥-232省道）、新堂路改建（天宁区界-常焦线），2011年投资3亿元，由武进区负责筹集。

市区段2011年完成11.52亿元，由城建集团负责筹集（其中涉及武进区范围内的征地拆迁费由武进区承担，大明路集体土地征地拆迁由戚墅堰区负责）。
	邹云龙
徐文时

赵维忠
	科研处
城建处
	市管处
铁建处
	计财处
公用处

拆迁办

相关专业管线单位

	4
	城市地铁前期工程
	完成城市轨道交通规划国家审批。
	1.力争年内完成规划国家审批；

2.争取完成预可研工作批准；

3.有效控制城市轨道交通沿线空间资源，加强与城市其它交通方式和功能设施的衔接节点规划和控制。
	1.市领导牵头，建立专门机构、落实专门人员，加强向上衔接；

2.加强本市相关发展规划、建设规划衔接。
	邹云龙
	科研处
	城建集团
市管处
	

	5
	常州机场全面提升工程
	飞行区改扩建。飞行区跑道延长至3400米，其中砼盖被1800米，沥青盖被1600米。扩建站坪10万平方米，改造通迅导航及灯光等配套设施，完成投资4.2亿元。
	飞行区改扩建9月份完工。
	1．强化组织领导和督查，实行部门联动。

2．加强与民航主管部门等的沟通协调。

3．资金平衡：2011年总投资4.2亿元，由市城建集团通过BT方式解决。
	邹云龙
贡浩平
	城建处
	市管处
	

	6
	青果巷历史街区保护工程
	青果巷历史文化街区保护工程，东起正素巷，南至市河南岸，西至晋陵路，北临古村路，东西长约400米，南北约200米，用地面积8.7公顷。按照保护历史风貌、疏导内外交通、完善基础设施、改善区内群众生活质量的目标，按照分类保护和整治的原则，对区内天香楼等5处文保建筑、12处历史建筑等1.14万平方米建筑进行保护修缮，整体改造4.9万平方米建筑，并对街区内外的配套设施进行全面的规划和建设，以改善居民生活环境，保持街区的社会、经济活力。项目总投资12亿元，年内完成投资3亿元。
	1.上半年完成前期审批手续。

2.制定完成修缮方案，年内启动工程建设。
	1.制定完善实施方案。

2.积极汇报和协调处理工程实施过程中的问题和矛盾。

3.对街区内各类建（构）筑物进行详细调查、分析。

4.资金平衡：项目估算总投资12亿元，2011年完成投资3亿元。
	邹云龙
贡浩平

赵维忠
	计财处

科研处
开发办
	城建集团
	建管办
城建处

相关专业管线单位

	7
	城市基础设施建设工程
	城市供气：

1.2011年供气量达2.8亿立方米，其中西气东输1.7亿立方米，川气1.1亿立方米。
2.发展燃气民用户20000户，工商户100户，新建燃气管网50公里，改造7公里，完成投资0.5亿元。
	年内完成。
	1.切实做好气源组织协调工作。

2.按照地块开发时间进度，保证管网建设按时完成。

3.资金平衡：年内投资0.5亿元，由港华燃气公司负责落实。
	袁茂新
	公用处
	燃气总公司
港华公司
	

	
	
	城市污水处理：

1．江边污水厂三期工程（扩建10万吨/日）。

2．开展江边污水厂四期工程（扩建20万吨/日）前期工作。

3．污水收集系统建设：新建污水管网30km，污水泵站2座。
	1.江边厂三期年内主体建成，完成投资2亿元。

2.江边污水厂四期工程年内完成项目建议书的编制。

3.年内完成新建污水管网及泵站建设，完成投资0.5亿元。
	1.加强组织领导，做好前期工作。

2.做好施工管理，组织强有力的技术管理与施工队伍，保证工程质量。

3.资金平衡：年内投资2.5亿元，由市排水公司通过排水收费、银行贷款和国债补贴等渠道筹集。
	袁茂新
	公用处
城建处
	排水处
	

	
	
	城市供水：

1.2011年供水量达2.7亿立方米，新发展供水用户3.5万户。

2.魏村水厂扩能建设，扩建10万立方米/日。

3．实施老小区和新北区农改水管网改造工程。
	1.供水量及供水用户发展年内完成。

2.魏村水厂扩能工程上半年完成前期手续，年内开工建设，2012年上半年完成。年内完成投资1500万元。

3.分区域实施管网改造工程，年内完成投资3000万元。
	1.加强组织领导，做好前期及计划安排。

2.资金平衡：年内投资4500万元，由通用自来水公司负责落实。
	袁茂新
	公用处
	通用水司
	


二、城乡建设局配合项目（26项）
	序号
	项目名称
	工作标准
	形象进度
	保证措施
	分管
局长
	责任
处室
	责任
单位
	配合处室
及单位

	1
	工业投入达标工程
	1.全市工业投入同比增长18%。

2.实施100项工业重点项目，总投资880亿元，当年完成投资超240亿元。
	1.上半年工业投入完成年计划的42%以上。

2.全年30个新项目开工。

3.全年25个项目竣工。
	1.加强政策导向，引导企业加快技术改造，提高企业技术装备水平。

2.完善服务体系，加强对重点工业项目的跟踪服务，及时协调解决相关问题。

3.帮助和指导企业向国家和省争取项目、资金。
	冷和荣
	建管办
	
	建工口相关单位

	2
	央企对接

工程
	1.做好在常投资企业服务工作。

2.推进在谈项目尽快落户常州。

3.央企在常投资企业全年产值同比增长22%以上。
	积极推进中石油项目建设。
	1.配合推进中石油完成江苏长江项目建设方案。

2.配合并做好码头、管桥、铁路专用线等前期工作，力争三季度通过交通部、国家发改委、长江委、长江航道局、省水利厅、环保厅、交通厅、发改委、江苏海事局等部门前置审批。

3.协助中石油上报产业项目，争取年内取得国家发改委批准，开工建设。
	袁茂新
	公用处
	通用水司
	

	3
	节能降耗工程
	全市万元GDP综合能耗下降3.5%。（尚待国家、省目标出台后正式确定）
	1.实施重点节能与循环经济项目60项。

2.完成清洁生产企业审核60家。

3.完成重点用能单位能源审计50家。

4.完成重点用能单位节能监测80家。

5.加大淘汰落后产能力度，完成重点用能单位淘汰落后用能设备100台（套）。
	1.加强对各辖市区和能耗3000吨标煤以上企业节能目标责任评价考核和督查。

2.大力培育循环经济示范企业和示范工业园区。

3.加快淘汰水泥、钢铁、印染等落后产能。

4.强化源头约束机制，严控新上高耗能项目，对重点耗能环节和设备组织能效测试和评价，依法查处违法用能行为。
	邹云龙
	科研处
	
	

	4
	房地产业健康发展工程
	1.支持居民住房消费，力争全年商品房销售面积达到600万平方米。

2.加强房地产市场调控，遏制房价过快上涨，进一步规范房地产市场秩序。
	1.6月底前，完成商品房销售300万平方米；12月底前，完成商品房销售600万平方米。

2.6月底前，出台进一步完善房地产市场调控、规范房地产市场秩序的相关政策措施；12月底前，保持商品房成交均价低于苏南平均水平。
	1.科学安排市区各区域住宅用地和商品房市场供应，保持供略大于求。

2.支持居民自住型和改善型住房消费，举办住宅产品交易会。

3.加强房地产市场宏观调控，稳定房地产市场预期。
	赵维忠
	开发办
	
	

	5
	
	市区土地出让收益在2010年的基础上提高10%，每亩土地净收益确保60万元，力争70万元；市本级土地出让收益不低于40亿元，其中：市城建集团土地出让收益力争20亿元，市交通产业集团土地出让收益力争10亿元。
	1.一季度完成中心城区、武进区和新北区土地出让计划的编制工作。

2.每季度完成一次土地招商工作。
	1.编制全年土地出让计划。

2.加大土地招商引资力度。

3.加强土地收储工作，加大市级投资主体开展土地一级开发力度。

4.对各投融资平台年度土地出让净收益实施考核管理。
	
	计财处
	城建集团
	

	6
	外资转型

升级工程
	1.保持外资稳定增长，全年实际到帐注册外资增长10%。

2.优化外资结构。在实际到帐外资中，制造业占比为60%；新兴产业占制造业的比重为50%；生产性服务业占服务业的比重比上年提升5个百分点。

3.突破重大项目。新增总投资超亿美元或工商登记注册外资超3000万美元项目35个；力争总投资超10亿美元项目取得突破。 
	1.保持外资到帐的序时进度。

2.上半年完成新增总投资超亿或工商登记注册外资超3000万美元项目15个。
	1.强化政策导向和考核奖惩机制，落实项目跟踪服务责任制。

2.重点突破“一核八园”和新兴产业招商，深入开展境内外重大招商活动，大力推进驻点招商和产业招商。

3.扎实推进“以民引外”、“以外引外”。

4.强化招商队伍建设，进一步优化投资环境，提升行政服务效能。
	赵维忠
	计财处
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	开发区创新提升

工程
	1.提升省内排位。常州高新区确保前5位，武进高新区进入前15位，金坛、溧阳开发区进入前30位；其他开发区位次有所提升。

2.提高贡献份额。实际到帐注册外资、地区生产总值、地方一般预算收入占全市比重分别超过75%、50%和50%。

3.突破重大项目。新增总投资超亿美元或工商登记注册外资3000万美元以上制造业项目占全市80%以上。

4.推进产业集聚。新兴产业产值增长30%以上；新兴产业到帐外资占全市新兴产业到帐外资的比重达85%。

5.建设特色园区。加快“八园”和特色产业园区建设，新增基础设施投入超过100亿元。
	1.保持开发区实际到帐注册外资、地区生产总值、地方一般预算收入序时进度。

2.开发区特色园区基础设施建设上半年投入超过50%。
	1.深化产业研究。加强新兴产业研究，全面提升产业招商针对性和有效性。

2.加大建设投入。进一步完善开发区以生产性服务业、生活功能配套为重点的基础设施建设，创优园区发展环境。

3.推进产业集聚。以专题园区建设和重大项目突破为抓手，加快提升新兴产业规模和产业集聚度。

4.强化产业招商。加快招商队伍建设和产业招商人才的培养，加强产业链延伸招商，推进上下游产业链的延伸和配套。

5.创新管理体制。推进“区镇共建、区企联动”，扩大开发区产业集聚、辐射带动效应。
	冷和荣
	建管办
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	安居工程
	住房保障：

1.廉租住房和经济适用住房保障应保尽保。廉租住房和公共租赁住房新增实物配租确保1300户，力争1500户。

2.市区廉租住房和公共租赁房新开工12万平方米，续建35万平方米。

3.按照“政府主导、以区为主”的要求，市房管局负责政策制订、业务指导、督查考核，各辖区和工业园区负责新开工外来务工人员公共租赁住房5万平方米。

4.住房公积金确保扩面6万人，力争扩面7万人；确保发放低息贷款20亿元。
	1.12月底前，廉租住房和经济适用住房保障应保尽保；廉租住房和公共租赁住房新增实物配租确保1300户，力争1500户。

2.12月底前，12万平方米的廉租住房和公共租赁房建设项目全部开工；续建项目金泽家园、金润家园主体封顶，金安家园、西林花园基础工程结束。

3.12月底前，各辖区和工业园区5万平方米外来务工人员公共租赁住房建设项目全部开工。

4.6月底前，公积金扩面达到3.5万人，发放贷款达到10亿元；12月底前，公积金扩面达到6万人，力争7万人，发放贷款达到20亿元。
	1.适当调整住房保障的申请条件，扩大住房保障覆盖面。

2.加强保障性住房建设进度和质量管理。

3.落实保障性住房建设用地供应。

4.资金平衡：2011年总投资12.97亿元。其中：廉租住房租金补贴、经济适用住房货币补贴的保障约需资金1亿元，市区廉租住房和公共租赁住房建设需资金10.47亿元，由房投公司负责筹集。工业园区外来务工人员公共租赁住房建设资金1.5亿元，由各辖区和工业园区负责筹集。
	赵维忠

袁茂新
	公用处

开发办
	
	

	
	
	危旧房和城中村改造：

按照“政府主导、以区为主、戚区试点”的要求，市房管局负责政策制订、业务指导、督查考核，戚墅堰区负责启动8万平方米的段家塘危旧房和城中村改造试点工程。
	6月底前，出台市区危旧房和城中村改造政策，成立市危旧房和城中村改造办公室，制定出台市区“十二五”危旧房和城中村改造计划，明确各辖区“十二五”期间危旧房和城中村改造的实施目标任务；12月底前，戚区正式启动段家塘危旧房和城中村改造试点工程。
	1.做好民意调查和疏导。

2.建立高效快捷的协调机制，形成工作合力。

3.资金平衡：戚区政府通过政策扶持、市场化运作来解决改造资金问题。
	
	
	
	

	
	
	老住宅区整治提升：

对市区80万平方米左右的老住宅区进行整治提升。其中，天宁区、钟楼区、戚墅堰区55万平方米左右，武进区、新北区各10-15万平方米。
	1.调查立项阶段：2月-4月底。

2.组织实施阶段：5月-10月底。

3.竣工验收阶段：11月-12月底。
	1.做好民意调查和疏导。

2.加强施工的协调和管理。

3.资金平衡：2011年总投资2.4亿元左右。其中，中心城区整治提升投资由房投公司筹集；武进区、新北区整治提升投资由所在区筹集。
	
	
	
	

	
	
	住宅区停车设施建设：

1.在市区住宅小区增设停车泊位3000个。

2.结合人防工程，建设怀德苑地下停车库，提供车位300个。
	1.6月底前增设小区内外停车泊位达到1000个，9月底前达到2000个，12月底前达到3000个。

2.怀德苑地下停车库7月份开工，年内建成。
	1.做好民意调查和疏导工作。

2.强化地区、部门联动。

3.资金平衡：2011年总投资4700万元。其中：住宅小区停车设施建设投资1200万元，由房投公司负责筹集；怀德苑地下停车库3500万元，由市民防局负责筹集。
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	公交优先工程
	公交优先发展：

1.完善提升车辆：新购更新空调车874辆，空调车比例达到100%，其中新增18米快速公交车12辆。

2.优化线路：新辟10条，优化调整16条。

3.提升快速公交系统：延伸BRT一号线到高铁站。

4.公交智能化建设：实现公交车GPS全覆盖。

5.公交场站建设：建设公交调度指挥中心、礼河公交综合枢纽等。

6.公交专用道建设：开辟1条公交专用道。
	1.6月1日前完成新购更新空调车750辆，实现全空调化；10月1日前新增车辆全部到位。

2.5月1日前新辟4条线路，优化调整6条线路；10月1日前新辟4条线路，优化调整6条线路；年底前新辟2条线路，优化调整4条线路。

3.京沪高铁开通前完成BRT一号线延伸到京沪高铁站，其中，中间站于5月份前建成。

4.6月30日前完成公交车GPS全覆盖。

5.年内完成公交调度指挥中心主体，开工建设礼河公交综合枢纽。

6.10月1日前完成公交专用道新辟工作。
	1.积极做好各项前期工作，加强施工监管。

2.做好车辆的选型采购，保障车辆按时到位。

3.做好新辟线路和线网调整的客流分析。

4.资金平衡：2011年总投资12.94亿元。其中：市财政补贴3亿元；根据区域公交线网长度比例，武进区占36.91%、承担购车和运营补贴3.38亿元，新北区占16.76%、承担购车和运营补贴1.53亿元；市交通局负责筹集5.03亿元。
	徐文时
	城建处
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	农村实事工程
	    1.农村人才工程：农业实用技术培训3万人次；创业培训2500人；农技人员培训600人次；农村劳动力转移培训2万人；合作社负责人培训5000人；镇村财务人员培训600人，农产品经纪人培训1500人；乡镇企业经营管理人才培训5000人次；选聘29名大学生村干部。

2.农民健康工程：创建1-2个江苏省农民健康工程先进县（市、区）。

3.为农服务工程：为农服务社覆盖全市行政村90%以上，建设农村公路48公里，桥梁100座。

4.农村文化工程：每镇送书1万元，每镇送戏不少于4场，每村每月送电影不少于1场，扶持100个星级农家书屋建设升级；新增农村有线电视用户1万户。

5.农村环境工程：疏浚100条、280公里县乡级河道，完成177个村中856个、384.5万方的河塘整治；新建畜禽养殖场沼气及综合治理工程10处；新增无害化卫生户厕4421户；推进省12个村庄环境综合整治和城乡环境卫生整洁行动。
	    1.一季度完成工作计划和实施方案的编制，并全面启动；

2.上半年各项目标任务完成40%以上；

3.四季度全面完成目标任务。
	1.加大资金筹措力度，落实工程需要的资金；

2.定期通报完成进度，并加大督查力度；

3.加强考核，列入全市农业农村工作考核。
	邹云龙
	村镇处
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	教育惠民工程
	加快常州市公共实训基地、江苏省常州技师学院新校区建设，2011年底累计完成投资5亿元。
	4月实现全面开工；12月教学、实训、宿舍楼结构封顶，开始校区主体建筑的一般水电安装，完成部分校内道路铺设工程；年内完成常州市公共实训基地二期建筑方案设计。
	1.多渠道争取资金扶持，确保老校区土地首批收储资金2亿元按期到位。 

2.强化目标管理，倒排建设工期。同步规划好市公共实训基地二期建设。
	冷和荣
	建管办
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	体育惠民工程
	深入贯彻《全民健身条例》，大力推进公共体育服务体系建设；加强公共体育设施管理，全面推进城乡公共体育设施一体化建设;积极组织开展全民健身活动，丰富人民群众精神文化生活，努力形成健康、文明、科学的生活方式。


	1.大力开展全民健身活动，年内全市组织开展区级以上规模的群众体育活动50次，直接参与人数30万人。

2.进一步完善公共体育设施的管理。年内完成对城区04年以前建设的社区全民健身工程（户外健身器材）的更新工作。

3.完成新建小区、老小区整治配套体育设施的达标验收工作；完成新建公园、广场、绿地的配套全民健身工程项目建设。

4.年内免费培训各类社会体育指导员600名。

5.免费为市民开展国民体质测试2000人次。
	1.组织开展“全民健身活动月”和“全民健身日”等活动。

2.强化“属地管理”，加强对全市公共体育设施管理工作的督查和考核。

3.充分发挥社会体育指导员的作用，引导、指导广大市民积极开展科学健身。

4.充分发挥国民体质测试车的作用，定期为市民开展体质测试服务。

5.资金平衡：投入758.4万元，在体育彩票公益金中列支。
	赵维忠
	开发办
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	残疾人爱心工程
	三进家庭服务：

1.康复服务。为4000名有康复需求残疾人提供康复服务。

2.居家安养服务。为城区750名低保重度、生活不能自理的残疾人实施居家安养服务。

3．无障碍设施。为320户有需求的困难残疾人家庭装配无障碍设施。
	   上半年完成需求对象的筛查和年度目标任务80%；下半年进行抽查验收；年底全面完成。
	1.按照常残[2009]51号，常财社[2009]38号文件精神落实到位。
2.资金平衡：共需资金308万元，由市、区残保金各承担50%。
	徐文时
	城建处
	
	

	
	
	六有服务平台：

1.精神病防治。对城区低保重症精神病人门诊自费部分全额救助；对城区低保边缘重症精神病人门诊自费部分资助50%。
2.康复中心。筹建康复医院，采购康复设备，开展聋儿、自闭症和脑瘫三项康复。
3.庇护安养。筹建2家县区级残疾人托养机构，新建10家乡镇（街道）残疾人托养机构。

4.文体活动。筹建盲文及盲人有声读物图书室、轮椅击剑室、盲人乒乓球室、体能训练室。

5.就业培训。全年培训残疾人600名，组织残疾人开展“不出门创业”和“家门口创业”试点，全市创建5个扶贫基地。为1000名贫困残疾人脱贫。

6.辅助器具服务。筹建残疾人辅助器具超市，提供万余种辅助器具；筹建假肢与矫形器装配工场。
	1.上半年进行精神病防治机构建设和人员培训；年底进行督查。

2.上半年对筹建康复医院进行论证，制定方案，力争年内开工。

3.上半年制定出台庇护安养实施方案，加强行业管理；下半年向社会开放。

4.上半年完成盲文书籍和有声读物采购；下半年向残疾人开放，组织残疾人开展文体活动。

5.全年实施残疾人创业培训；年底全面完成。

6.年内完成残疾人辅助器具中心建设。
	1.按照常残[2010]63号、国办发[2007]31号、残联发[2006]27号、苏残工委[2009]1号等文件精神落实到位。

2.资金平衡：

精神病防治方面：投入320万元，其中市残保金列支130万元（设专项救助基金）；各辖区残保金列支130万元；市财政列支60万元。

其它五项：投入1740万元，从市残保金中列支。
	
	
	
	

	14
	新北新城区建设工程
	1.实施长江路、黄河路、河海路、汉江路、科勒路路面黑色化改造，新建通江中路核心商务区3个地下过街道，完成嫩江路（龙江路-长江路）、乐山路（辽河路-嫩江路）、龙六路（新科中路－龙魏路）等道路建设。开工建设S122（S239-江阴界）、玉龙路（沪蓉高速跨线桥-创业路）。

2.京沪高铁常州站配套工程。建成出租车、地下地面停车、公交回车（BRT终点站）、长途客运、站前道路、南北广场、辽河路过街通道、站屋太阳能系统等。

3.重点区域、园区建设工程。实施北部新城科技CBD，总建筑面积20万平米，总投资15亿元。生物医药园区完成征地拆迁，拉开生物医药园路网建设框架。推进天合太阳城建设，打造集文化休闲、光伏低碳和产、聚、商、旅为一体的综合性现代化新城区。实施常工院搬迁，总投资26亿元。

4.环球恐龙城建设。总投资30.05亿元，年内完成投资10.2亿元。其中，恐龙园东大门及水世界改造投资1亿元；迪诺水镇建设投资13.25亿元；高铁夹心带生态公园（A、B区）建设投资1.5亿元；软件大楼C、D、E座及老软件大楼改造投资11.5亿元；动漫会展中心、集团办公大楼及地下停车库建设投资2.8亿元。
	1.长江路、黄河路4月底完成，河海路、汉江路、科勒路、嫩江路、乐山路、龙六路、通江大道地下过街通道12月底前完成。S122省道10月前完成前期，12月启动征地拆迁并开工建设。玉龙路1月份完成征地拆迁，6月底道路竣工通车。

2.辽河路过街通道、停车、公交、站屋太阳能系统等配套工程5月前完成，南北广场和配套道路7月前完成。

3.北部新城科技CBD年内完成征地拆迁并开工建设，完成投资3亿元。生物医药园区8月份完成征地拆迁，年内完成园区内辽河路、薛冶路等道路建设。天合太阳城完成一期450亩和“三江口公园”300多亩的拆迁，并做好“三通一平”。常工院搬迁年内完成征地拆迁并开工建设，完成投资8亿元。

4.水世界改造年内完成，完成投资6000万元；迪诺水镇年内完成地下室施工及部分主体施工，完成投资4亿元；高铁夹心带公园年内完工，完成投资1.2亿元；老大楼完成改造，软件大楼C座主体封顶，D、E楼完成桩基、地下室工程和部分主体框架，年内完成投资2.9亿元；动漫会展中心、办公大楼、地下停车库年内完成主体建设，完成投资1.5亿元。
	1.加强组织领导，责任落实到人。

2.强化部门沟通、协调。

3.加强工程管理，确保工程质量。

4.抓好计划管理，合理安排进度。

5.资金平衡：2011年总投资40.8亿元，由新北区负责筹集。
	冷和荣
徐文时
	建管办
城建处
	
	


	15
	东大门建设工程
	潞城韩区片防洪保安及生态修复工程。1.开挖韩区排涝站引水河道850米，新建护岸1700米；2.韩区浜全线清淤，沟通韩区浜与潞横河，两侧新建生态护岸2800米；3.在潞横河新建换水泵站1座，设计流量1立方米/秒。4.续建东升河生态护岸1100米。5.居民生活污水治理。
	4月底编制完成整治工作方案，落实各项目标任务，7月底整治工程完成过半，12月完成整治工作。
	做好衔接，加快前期准备和方案设计工作，加快项目立案，加快资金落实，加快工程推进。
	袁茂新
	公用处
	排水处
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	城市防洪节点工程
	完成城市防洪节点工程主体工程建设任务，全年完成投资2.35亿元。
	1.串新河枢纽工程于5月完成水下工程建设任务， 11月进行机组启动验收；

2.南运河枢纽工程于5月完成水下工程建设任务， 12月进行机组启动验收；

3.大运河东枢纽工程8月完成水下工程建设任务；

4.采菱港枢纽工程于1月开工， 10月完成水下工程建设任务；

5.澡港河南枢纽于1月开工， 9月完成水下工程建设任务；

6.大运河西枢纽于1月开工， 9月完成水下工程建设任务。
	1.积极与部、省水行政主管部门沟通，争取上级资金支持；

2.加强建设资金筹措，保障工程建设需要；

3.加强对工程质量、进度、安全的监督检查，确保按期完成工程建设任务。
	徐文时
袁茂新
	城建处
公用处
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	常州机场全面提升工程
	航站区4月份通过国家民航局等的验收，投入使用。
	航站区验收工作4月份完成。
	1.强化组织领导和督查，实行部门联动。

2.加强与民航主管部门等的沟通协调。

3.资金平衡：2011年总投资4.2亿元，由市城建集团通过BT方式解决。
	贡浩平
	
	市管处
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	五大特色绿化工程
	1.公园绿地建设工程。续建紫荆公园东经120°景观塔；续建丁塘港湿地公园，投资3.49亿元；实施蔷薇园和翠竹公园改造提升工程，投资1000万元；小游园建设工程投资1亿元；青枫苑投资1.71亿元；高铁夹心带公园、玲珑花园北侧公园、高铁南北广场绿化、太湖路北侧规划绿地、龙江路-黄河路交叉口绿地；太湖湾嬉戏谷绿化工程。

2.道路河道绿化工程。市区主要道路四季花卉布置；西绕城高速公路和泰州长江公路大桥接线常州段绿化工程；锡溧漕河航道整治绿化工程；花海大道南段绿化工程；辽河路、珠江路、南湖路、马鞍山路、云台山路、松花江路、科技大道、新苑路、北童子河绿化工程。

3.道口绿化建设工程。实施沿江高速滆湖道口绿化，沪宁高速罗墅湾道口绿化提升工程。

4.垂直绿化建设工程。城际铁路地道和高架路二期桥柱垂直绿化。

5.围墙绿化建设工程。实施新堂北路、晋陵南路、丽华路、大明路、中吴大道（戚区段）、红梅南路南端、清潭西路、华丰路8条道路围墙绿化工程，估算总投资2213万元。
	1.公园绿地。续建紫荆公园东经120°景观塔，年内竣工，报国家质监总局验收。丁塘港湿地公园2010年完成拆迁，2011年2月份开工，年内基本建成。蔷薇园和翠竹公园改造提升工程2月份开工，10月底完工。年内基本建成和开工建设10个小游园。太湖湾嬉戏谷绿化工程5月底建成。其他公园绿地年内完成。

2.组织实施延陵中西路、怀德北路、通江南路、晋陵中路等市区主要道路四季花卉景观布置（700万元），河水浇灌设施建设（300万元）。西绕城高速公路绿化年内完成，泰州过江通道连接线常州段绿化完成一期工程；锡溧漕河航道绿化年内完成一期工程；花海大道绿化年内完成，其他道路绿化年内完成。

3.沿江高速滆湖道口绿化9月完成；沪宁高速罗墅湾道口绿化提升年内完成。

4.城际铁路地道和高架路二期桥柱垂直绿化年内完成。

5.围墙绿化年内完成。
	1.彰显特色、坚持标准。通过持之以恒、坚持不懈的努力，高起点规划、高标准建设一批园林绿化工程，基本形成常州“五大特色绿化”。严把工程规划、建设、管理的质量关，充分发挥园林科技的支撑作用，贯彻节约型园林绿化理念，坚持因地制宜、适地适树原则，重视植物多样性的运用，积极推广园林新技术、新材料、新工艺。

2.加强领导、明确职责。各区政府和市有关责任部门，紧紧围绕目标任务，高度重视，精心组织，各司其职、密切配合、加快推进。市绿化委员会办公室加大组织推动力度，做好政策落实、工作监管和综合协调；市 建设、交通、水利、园林、城管等单位积极主动做好项目实施、技术指导、检查监督等工作。

3.资金平衡。2011年总投资12.2亿元。其中，市建设局、园林局、城管局实施的项目由城投集团负责筹集；市交通局实施的项目由交通产业集团负责筹集；武进区、新北区实施的项目由自筹。
	徐文时
	城建处
	市管处
铁建处
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	市容环境综合整治工程
	路容路貌提升：

按照“建筑立面出新、净化道路空间、广告规范设置、围墙透空透绿”的原则，对新堂北路、晋陵南路等新建道路，会馆浜路、星园路等未整治道路，劳动西路等第一批已整治道路两侧进行整治与提升，内容主要包括：建筑立面出新、围墙绿化、广告店招、楼宇亮化等。
	结合道路建设情况同步配套实施。
	1.由市主要道路市容环境综合整治指挥部办公室进行协调督察，确保各项工作按要求、进度实施。

2.资金平衡：市区范围投资2.8亿元，由城建集团负责筹集。武进区、新北区按统一要求组织实施，资金自筹。
	徐文时
	城建处
	市管处
	


	20
	污染减排工程
	完成“十二五”减排规划编制。
	2月底前完成编制及上报工作。
	1.环保局总牵头，各辖市、区按目标任务制定减排计划，按时序推进；农委、建设局、商务局、城管局、经信委、水利局、统计局按照各自职责，协调配合，合理推进。

2.加强月度点评和部门督查，推进环境资源区域补偿和排污权有偿取得、交易工作。

3.落实企业减排优惠政策，加强用煤管理考核。

4.资金平衡：投入约3亿元。符合市级环保专项资金补贴要求的，给予适当补贴，并积极向上争取资金。
	袁茂新
	公用处
	排水处
	

	21
	
	完成省政府下达的2011年减排目标任务。
	1.6月底前目标任务完成过半。

2.12月底前完成年度目标任务。
	
	
	
	
	

	22
	水环境质量提升

工程
	1.全面完成省太湖水污染治理综合方案中期评估和修编工作。

2.完成省政府下达的年度太湖水污染防治目标责任书的各项工作。

3.做好太湖应急安全度夏工作。

4.推进市河清水工程河道的长效管理。

5.整治市区外围40条黑臭河道。市区外围共排查出81条黑臭河道，其中市区57条，金坛、溧阳24条。计划分两年完成整治，2011年整治40条，2012年整治41条。
	1.3月份完成省太湖水污染治理综合方案中期评估和修编工作。

2.3月份完成目标任务分解。

3.4-10月全面开展太湖应急预警、防控工作。
	1.强化组织领导，细化调查及计划安排。

2.坚持目标考核责任制，完善落实环保月度点评制度和部门联合督查制度，坚持落实“河长制”和环保问责制。

3.推进属地管理、高位监管和长效管理，实施一日一报、一周一告和一月一评的管理制度。

4.资金平衡：入太河道整治需3亿元，由企业和相关辖市区自筹。上述项目中，符合市级环保专项资金补贴要求的，由市环保局在环保专项资金中给予适当补贴，并积极向上争取资金。
	袁茂新
	公用处
	排水处
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	市区空气质量提升工程
	全年空气质量优良天数达到330天以上：

1.扩大“禁燃区”建设范围；

2.加强机动车污染防治，推进加油站油气整治，督促推进“黄标车”更新淘汰；

3.加强扬尘污染防治；

4.强化工业废气污染防治；

5.加强秸秆禁烧工作；

6.开展灰霾天气原因研究。
	1.3月底编制完成整治规划和方案。

2.6月底前治理工程完成过半。

3.12月完成全部治理工程。
	1.强化组织领导，细化调查及计划安排。

2.强化考核，将空气治理纳入各级各部门目标任务书，列为实行环保月度点评和部门联合督查的重要内容，坚持落实环保问责制。

3.资金平衡：约需资金2亿元。由企业和相关辖市区自筹。上述项目中，符合市级环保专项资金补贴要求的，由市环保局在环保专项资金中给予适当补贴，并积极向上争取资金。
	冷和荣

徐文时

袁茂新
	建管办

城建处

公用处
	市管处

铁建处
	

	24
	万顷良田建设工程
	1.大力推进“万顷良田建设工程”，年内累计建成标准化良田7万亩。

2.积极开展城乡建设用地增减挂钩，新增城乡建设用地指标5000亩以上。

3.全力向上争取用地指标3000亩以上。
	1.上半年基本完成“万顷良田工程”中标准农田建设任务。

2.三季度完成挂钩项目市级验收。

3.年内全面完成目标任务。
	1.加强督查指导，多渠道筹措资金，确保工程进度。

2.加快安置房建设，落实优惠政策，力争做到“零过渡”。

3.强化配合和联动，加强执法监察，落实耕地保护责任。
	邹云龙
	村镇处
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	城市基础设施建设工程
	电网建设工程：

重点推进50万伏、22万伏及11万伏输变电工程建设。计划完成总投资30.6亿元，其中固定资产投资14.3亿元，成本类项目6.2亿元，50万伏投资8.7亿元，其它农网1.4亿元。
	年内完成50万伏金坛输变电工程，22万伏运河、新龙、南宅北、洮湖、河头、余桥等输变电工程，11万伏北环、社渚、武澄等输变电工程的建设。一季度完成施工设计，完成投资6.6亿元；二季度完成土建施工，完成投资8亿元；三季度基本完成电气安装，完成投资8亿元；四季度竣工投运，完成投资8亿元。
	1.充分发挥常州市电网建设领导小组的协调作用，落实管理责任，加强检查指导，保障工程顺利进行。

2.积极协调设计单位，保证设计质量和进度。

3.认真做好施工准备，采用先进技术、工具、设备，确保工程质量。
	徐文时
	城建处
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	中心镇

建设工程
	    1.确定6个市级示范中心镇，率先推进综合改革，逐步发展成为综合实力强、人口集聚、结构合理、体制创新、宜业宜居的现代新型小城市，发挥全市城乡一体化改革引领示范作用。

    2.编制中心镇发展规划，确定一批年度重点建设项目，按照规划和序时进度，推进项目建设。

    3.围绕强镇扩权，确定激励中心镇率先发展的相关政策，增加中心镇有效投入和经济实力。

    4.中心镇经济发展、财力增长、人口集聚、工业集中、用地集约等重点指标居所在辖市区经济发展前列。
	    1.根据地理位置、城镇规模、综合实力、人口集聚等条件确定市级示范中心镇；

2.一季度市出台加快中心镇建设的指导意见；

3.三季度完成中心镇发展规划的编制工作； 

    4.四季度全面完成计划项目建设，对年度发展目标进行综合考评。
	1.由市推进新农村建设领导小组统筹负责中心镇的培育工作，建立推进中心镇发展联席会议制度，加强对中心镇建设有关重大问题的研究协调。

2.城乡一体化发展专项资金重点支持中心镇建设。

3.加强目标考核，将推进中心镇建设列入辖市（区）、部门年度考核目标。
	邹云龙
	村镇处
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